



ด.อ.จิตร / วิชา

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทศ. ห้วยกะปิ
เลขรับ 1106, ๖7
วันที่ 12 ก.ค. 2567
เวลา

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/๓๗๒ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดตามบันทึกที่ ขบ ๕๔๙๐๓/๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวดุจหยัย ครุฑเดชะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

- นายสิทธิโชค อริยะกุล

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

12 ก.ค. 2567

อนุมัติ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ (E๖๗๐๗๐๐๑๐๘๖๕) ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อม ปรับปรุงฝาบ่อพัก สายหนองกระเสริม ๕ ตอน ๒ ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	๒,๕๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อม ปรับปรุงฝาบ่อพัก สายหนองกระเสริม ๕ ตอน ๒ ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	๒,๕๑๐,๒๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗