

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๑๑๖ / ๖๓
วันที่ 18 พ.ค. 2563
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่

ขบ ๕๕๙๐๒/๒๓๕

วันที่

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแผนจำนวน ๓ รายการ ตามบันทึก ที่ ขบ ๕๕๙๐๓/๒๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ (E๖๓๐๕๐๐๑๑๗๗๖) ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ถนนสายศรีนคร ๗/๑ ม.๒ ต.ห้วยกะปิ	๑,๕๖๗,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายศรีนคร ๗/๑ ม.๒ ต.ห้วยกะปิ	๑,๕๖๗,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.สายหนองกระ เสริม ๒/๓ (บ้านนายบุญ ยัง) ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระ เสริม ๒/๓ (บ้านนาย บุญยัง) ม.๕ ต.ห้วย กะปิ	๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.สายหนองกระ เสริม ๓/๑ (ช่วงบ้านนาย ทองสุข) ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	๖๘๓,๔๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระ เสริม ๓/๑ (ช่วงบ้าน นายทองสุข) ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	๖๘๓,๔๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓