



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่

ชบ ๕๔๙๐๒/๒๔๒

วันที่

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจาก กองช่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายไหลลำ ๑ ม.๖ ตามบันทึกที่ ชบ ๕๔๙๐๓/๒๔๗ ลว. ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ (E๒๓๐๕๐๐๑๖๓๒๔) ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. สายไหลลำด หมู่ ๖ ต.ห้วยกะปิ	๔,๖๘๒,๒๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. สาย ไหลลำด หมู่ ๖ ต.ห้วยกะปิ	๔,๖๘๒,๒๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓