



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ
เลขรับ 476 / ๖๖
7 มี.ค. 2565

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/๑๑๕

วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแผนจำนวน ๑ โครงการ โดยขออนุมัติสภาฯ ปรับลดวงเงินลง จาก ๑,๓๙๒,๖๐๐.- บาท เป็น ๑,๑๓๐,๕๐๐.- บาท และเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกที่ ขบ ๕๔๙๐๒/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวดุจทิพย์ ครุฑเดชะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เสนอ ๑๑ กุมภาพันธ์

(นายสิทธิโชค อริยะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๒ มี.ค. ๒๕๖๕

อนุมัติ

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ (E๖๖๐๓๐๐๑๔๘๕) ลงวันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชา วัฒนา ๒/๒ ม.๔ ต.ห้วยกะปิ	๑,๓๙๒,๖๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชา วัฒนา ๒/๒ ม.๔ ต.ห้วยกะปิ	๑,๑๓๐,๕๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๖